



УТВЕРЖДАЮ
Член Правления – Ректор
Рахметуллина С.Ж.
05.10.2024 г.

Отчет о статусе проекта
УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГАХ

| | |
|--|--|
| Данные проекта | |
| Название проекта: Университет в рейтингах | Плановые сроки реализации: февраль – декабрь 2024 |
| Руководитель проекта- Аноп Д.К. | Ответственный за проект – Рахметуллина С.Ж. |
| Отчетный период | |
| С 01.07.2024 | 30.09.2024 |
| Статус реализации проекта | |

| № | Название /этап/ задача | Дата начала | Дата завершения | Отклонения | Прогнозируемые риски | Перечень корректирующих действий |
|----|---|-------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. | ДК по Вебометрикс 12 мероприятий, из них с полным завершением - 1. Не выполнено -0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |
| 2. | ДК по рейтингу QS WUR, AUR, subject 34 мероприятия, из них с полным завершением 8. Не выполнено – 0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |

| № | Название /этап/ задача | Дата начала | Дата завершения | Отклонения | Прогнозируемые риски | Перечень корректирующих действий |
|----|--|-------------|-----------------|--|--|---|
| 3. | ДК по рейтингу Атамекен 16 мероприятий, из них с полным завершением 3. Не выполнено - 0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |
| 4. | Дорожная карта по зеленому рейтингам 46 мероприятий, из них с полным завершением 6. Не выполнено - 3. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 1. Не разработана новая политика сокращения выбросов парниковых газов. 1. Популяризация использования велосипедов, электросамокатов не проводилась. 2. Программы 7R не разработаны | Не будут достигнуты планируемые показатели по рейтингу | Усилить контроль за выполнением мероприятий |

| Ключевые результаты за отчетный период | | | |
|--|--|--|--|
| | Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственные |
| 1. | ДК по Вебометрикс 12 мероприятий, из них с полным завершением -1. Не выполнено – 0. Средний % выполнения за 3 квартал 100. | 1. В базе Scopus и WofS опубликовано 82 статей. Ссылки на статьи из БД Scopus авторов ВКТУ. https://www.ektu.kz/scienceandinnovation/resultscientactivity/publications.aspx 2. Ведется мониторинг публикационной активности в БД Scopus. 3. Предоставлены ссылки на статьи авторов ВКТУ ВБ Scopus. https://www.ektu.kz/scienceandinnovation/resultscientactivity/publications.aspx 4. Определен перечень журналов Scopus и WofS по направлению Вуза. 5. Страницы сайта переводятся на английский язык. | Деканы школ, ВНС Деканы школ, ВНС ВНС школ Деканы школ, ВНС ВНС школ, руководитель управления международно |

| Ключевые результаты за отчетный период | | | |
|--|--|--|---|
| | Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственные |
| | | <p>6. Ведется обновление списка НПР зарегистрированных в ResearchGate.</p> <p>7. Направлены письма партнерам о размещении ссылок на сайт ВКТУ: Ссылки на сайт университета - количество внешних ссылок за июнь в сервисе Ahrefs – 7 289 157, внешние домены – 4 932и Majestic внешние ссылки – 2 193 276, внешние домены – 5 162.</p> | <p>го сотрудниче ства, руководитель Медиацентра Руководитель Департамента научно- исследователь ской деятельности, ВНС школ Цифровой офицер</p> |
| 2. | <p>ДК по рейтингу QS WUR, AUR, subject 34 мероприятий, из них с полным завершением 8. Не выполнено – 0.</p> <p>Средний % выполнения за 3 квартал – 100.</p> | <p>1. Формируется база академических экспертов для участия в опросе QS</p> <p>2. 25 июля 2024 года выпускники «ВКТУ имени Д. Серикбаева» текущего года и прошлых лет приняли участие в Ярмарке вакансий в рамках проекта «Жастарға жұмыс», которая проходила в центре города Усть-Каменогорск на Арбате. https://www.ektu.kz/newsevents/yarmarka-vakansij-2024.aspx?lang=ru</p> <p>3. Ежеквартальный дайджест был отправлен академическим экспертам и экспертам-работодателям.</p> <p>4. Формирование ЦК сборника "Вакансий от предприятий - 2024", обновление контактной информации по 31 предприятию.</p> | <p>Школы, подразделения /Специалист УСРиОК Школы/ Центр карьеры/ Школы, ответственные за экспертов Канцелярия (AR) / Центр карьеры (ER)</p> |

| Ключевые результаты за отчетный период | | |
|---|---|---|
| Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственные |
| | <p>5. Начальником УСРиОК проведен семинар для ППС по разъяснению методологии QS.</p> <p>6. На научных семинарах и встречах с ППС проводятся воркшопы по использованию научных платформ из пункта выше, и разъяснению правовых моментов и правил размещения статей.</p> <p>7. Постоянно оказывается консультативная помощь по научным платформам ResearchGate, SciPeople, Mendeley, LinkedIn, Social Science Research Network, UniPHY.</p> <p>8. Деятельность сотрудников университета с публикациями в скопусе на научных платформах. ResearchGate-203, Mendeley-48, google scholar-135, Scopus-419, ORCID-120.</p> <p>9. Своевременно обновляются новостные ленты сайта на английском языке.</p> | <p>Центр карьеры / медиацентр/ ДИТ УСРиОК ДНИД</p> <p>ДНИД</p> <p>ДНИД</p> <p>Медиа центр/ УМС/ подразделения</p> |
| <p>3. ДК по рейтингу Атамекен 16 мероприятий, из них с полным завершением 3. Не выполнено - 0.</p> <p>Средний % выполнения за 3 квартал – 100.</p> | <p>1. Распределение учебной нагрузки НПП на 2024-2025 учебный год выполнено в соответствии с требованиями КВТ.</p> <p>2. Цифровые сервисы разрабатываются в соответствии с планом работы ДИТ.</p> <p>3. Сотрудники вуза начали обучение на курсах английского языка с носителями языка, которые были организованы научно-образовательным фондом Shakhmardan Yessenov Foundation. https://www.ektu.kz/newsevents/vnimanie_vsem_zainteresovannym_v_izuchenii_anglijskogo_yazyka.aspx?lang=ru</p> <p>4. Систематически отделом Upgrade ведется поиск информации по трудоустройству талантливых выпускников ВКТУ.</p> <p>5. Обучающиеся ВКТУ по ОП Механика и металлообработка, Транспорт, транспортная техника и технологии, Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта выехали в город Костанай для прохождения дуального обучения на базе предприятия "СарыаркаАвтоПром" в течение 2024-2025 учебного года.</p> | <p>Деканы, ООиМУП ДИТ Деканы, Руководитель ЦЯК Сарсембаева А.А. Руководители ОП, Деканы, Центр Карьеры ЦК, ООиМУП</p> |

| Ключевые результаты за отчетный период | | | |
|--|---|---|--|
| | Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственные |
| 4. | <p>Дорожная карта по зеленым рейтингам</p> <p>46 мероприятий, из них с полным завершением 30. Не выполнено - 3.</p> <p>Средний % выполнения за 3 квартал – 93.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта на учебных сборах. https://www.ektu.kz/newsevents/sorevnovaniya-po-voenno-prikladnym-vidam-sporta-na-uchebnyh-sborah.aspx?lang=ru 2. Для ученых из Германии и Казахстана был проведен тимбилдинг в Летнем экспедиционном кампусе «Простор». https://www.ektu.kz/newsevents/dlya_uchenyh_iz_germanii_i_kazahstana_proveli_timbuilding_v_letnem_ekspedicionnom_kampuse_prostor.aspx?lang=ru 3. Применение современных технологий при мониторинге качества воды р.ЕРТИС https://www.ektu.kz/newsevents/primenenie-sovremennyh-tekhnologij-pri-monitoringe-kachestva-vodyrertis.aspx?lang=ru 4. Студенты ВКТУ приняли участие во всемирной экологической акции World Cleanup day. https://www.ektu.kz/newsevents/world-cleanup-day.aspx 5. В ВКТУ прошел “Час честности”. https://www.ektu.kz/newsevents/shktu-da_adaldyk_sagaty_%D3%A9tt%D1%96.aspx?lang=ru 6. В ВКТУ провели лекцию по профилактике правонарушений среди студентов. https://www.ektu.kz/newsevents/v-vktu-proveli-lekciyu-po-profilaktike-pravonarushenij-sredi-studentov.aspx?lang=ru 7. Создана вкладка устойчивого развития (17 ЦУР). https://www.ektu.kz/sdgs.aspx 8. В Школе Бизнеса есть клуб Angar и студенты Enactus, который поддерживает и проводит эко-проекты. 9. В рамках предмета "Экономика предприятия" ведется разработка бизнес-планов 5 "зеленых" стартапов группой 21-БЖ-1. 10. Проводятся подготовительные мероприятия с целью дальнейшей сертификации в области углеродного баланса. | <p>Школы. ЦК, ДНИД</p> <p>Школы, ЦЗиС, руководитель проекта «Well being»</p> <p>Школы и центры</p> <p>Школы</p> <p>АКС</p> <p>УСКДиМП</p> <p>Зуев В.Н., Медиа Центр</p> <p>Декан Школы Бизнеса</p> <p>Стартап академия «Ангар»,</p> <p>Центр компетенций в области экологии и безопасности</p> |

| Ключевые результаты за отчетный период | | |
|--|--|--|
| Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственные |
| | <p>11. Предусмотрено 2 парковочных места для электросамокатов. Парковки были размещены вокруг корпуса.</p> <p>12. Для главного корпуса были выбраны методы расчета времени эвакуации.</p> <p>13. 23 сентября 2024 года в ВКТУ состоялась встреча представителей ВКТУ с представителями специализированного межрайонного экономического суда ВКО, на которой был подписан Меморандум о дальнейшем сотрудничестве по вопросу прохождения производственных практик и дальнейшему трудоустройству. https://www.ektu.kz/newsevents/v_vktu_proshla_vstrecha_s_predstavitelyami_spezializirovannogo_mezhrajonnogo_ekonomicheskogo_suda_vostochno-kazahstanskoj_oblasti.aspx</p> <p>14. Политика организации и проведения профессиональных практик прописана во ВНД АП НАО «ВКТУ» 029-IV-2024 Академическая политика НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» https://www.do.ektu.kz/laws/EKSTU/AP_NAO_EKTU_029-IV-2024.pdf</p> <p>15. На сайте Green CAMPUS актуализирована политика в области энергетики и изменения климата. https://www.ektu.kz/greencampus.aspx</p> | <p>жизнедеятельности Центр компетенций в области экологии и безопасности жизнедеятельности Центр компетенций в области экологии и безопасности жизнедеятельности ЦК, Школы, ОПРП ЦК, Школы Центр компетенций в области экологии и</p> |

| Ключевые результаты за отчетный период | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| | Планировалось выполнить | Результаты по факту/комментарии | Ответственны е |
| | | <p>16. Экоклубы ВКТУ приняли участие во всемирной экологической акции World Cleanup day. https://www.ektu.kz/newsevents/ekokluby_vktu_prinyali_uchastie_vo_vsemirnoy_ekologicheskoy_aksii_world_cleanup_day.aspx?lang=ru</p> | <p>безопасности жизнедеятельн ости совместно со Школой архитектуры, строительства и энергетики и Центром компетенции и трансферта технологии в области энергетики Деканы Школ Подразделени я университета</p> |

Итого процент выполнения за 3 квартал по четырем ДК – 98 %.

Руководитель проекта

Начальник управления стратегии развития и обеспечения качества

Д.Аноп

БЕКІТЕМІН
Басқарма мүшесі – Ректор
Рахметуллина С.Ж.
05.10.2024 ж

**Жобаның мәртебесі туралы есеп
РЕЙТИНГТЕРДЕГІ УНИВЕРСИТЕТ**

| | |
|---|--|
| Жоба деректері | |
| Жоба атауы: Рейтингтердегі университет | Жоспарлы іске асыру мерзімі: ақпан – желтоқсан 2023 |
| Жоба жетекшісі- | Жобаға жауапты – |
| Аноп Д.К. | Рахметуллина С.Ж. |
| Есепті кезең | |
| 01.07.2024 бастап | 30.09.2024 |
| Жобаны іске асыру мәртебесі | |

| № | Атауы / кезеңі / міндеті | Басталу күні | Аяқталу күні | Ауытқулар | Болжалды тәуекелдер | Түзету әрекеттерінің тізбесі |
|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ВебOMETРИКС бойынша ЖК 12 іс - шара, оның ішінде толық аяқталуымен-1. Орындалмаған -0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |
| 2. | QS WUR, AUR, subject рейтингі бойынша ЖК 34 іс-шара, оның ішінде толық аяқталуымен 8. Орындалмаған-0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |

| № | Атауы / кезеңі / міндеті | Басталу күні | Аяқталу күні | Ауытқулар | Болжалды тәуекелдер | Түзету әрекеттерінің тізбесі |
|----|---|--------------|--------------|---|---|--|
| 3. | Атамекен рейтингі бойынша ЖК 16 іс-шара, оның ішінде толық аяқталуымен 3. Орындалмаған- 0. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |
| 4. | Жасыл рейтингтер бойынша жол картасы 46 іс-шара, оның ішінде 30 іс-шара толық аяқталды. Орындалмаған- 3. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 1. Парниктік газдар шығарындыларын азайтудың жаңа саясаты әзірленбеген. 2. Велосипедтерді, электр скутерлерді пайдалануды насихаттау жүргізілген жоқ. 3. 7R бағдарламалары әзірленбеді. | Рейтинг бойынша жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізілмейді | Іс-шаралардың орындалуын бақылауды күшейту |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| | Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| 1. | Вебометрикс бойынша ЖК 12 іс-шара, оның ішінде толық аяқталуымен - 6. Орындалмаған- 0. | 1. Scopus және WofS базасында 82 мақала жарияланды. ШҚТУ авторларының Scopus ДБ мақалаларына сілтемелер. https://www.ektu.kz/scienceandinnovation/resultscientactivity/publications.aspx 2. Scopus ДБ-да жарияланым белсенділігіне мониторинг жүргізіледі. 3. ШҚТУ ДБ Scopus авторларының мақалаларына сілтемелер берілген. https://www.ektu.kz/scienceandinnovation/resultscientactivity/publications.aspx 4. ЖОО бағыты бойынша Scopus және WofS журналдарының тізімі анықталды. 5. Сайт беттері ағылшын тіліне аударылады. | Мектеп декандары, ЖҒҚ Мектеп декандары, Мектептер ЖҒҚ Мектеп декандары, ЖҒҚ, ЖҒҚ, халықаралы |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| | Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | 3 тоқсандағы орындаудың орташа % - 100. | <p>6. ResearchGate-те тіркелген ҰЕҰ тізімін жаңарту жүргізілуде.</p> <p>7. Серіктестерге ШҚТУ сайтына сілтемелерді орналастыру туралы хаттар жіберілді: университет сайтына сілтемелер – Ahrefs қызметіндегі маусым айындағы сыртқы сілтемелер саны-7 289 157, сыртқы домендер – 4 932 және Majestic сыртқы сілтемелер – 2 193 276, сыртқы домендер – 5 162.</p> | Қынтымақтастық басқармасының басшысы, медиа орталықтың басшысы Ғылыми-зерттеу қызметі департаментінің басшысы, ЖҒҚ Сандық офицер |
| 2. | QS WUR, AUR, subject рейтингі бойынша ЖК 34 іс-шара, оның ішінде толық аяқталуымен | <p>1. QS сауалнамасына қатысу үшін академиялық сарапшылар базасы қалыптастырылуда</p> <p>2. 2024 жылғы 25 шілдеде "Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ" түлектері Өскемен қаласының орталығында Арбатта өткен "Жастарға жұмыс" жобасы аясында өткен Бос орындар жәрмеңкесіне қатысты. https://www.ektu.kz/newsevents/yarmarka-vakansij-2024.aspx?lang=ru</p> | Мектептер, бөлімшелер/ ДСЖСКБ маманы Мектептер / Мансап орталығы / сарапшыларға жауапты мектептер |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| | Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | <p>8 іс-шара. Орындалмаған-0.</p> <p>3 тоқсандағы орындаудың орташа % - 100.</p> | <p>3. Тоқсан сайынғы дайджест академиялық және жұмыс беруші сарапшыларға жіберілді.</p> <p>4. ОК "Кәсіпорындардан бос орындар - 2024" жинағын қалыптастыру, 31 кәсіпорын бойынша байланыс ақпаратын жаңарту.</p> <p>5. УСРиОК бастығы QS әдіснамасын түсіндіру бойынша ПОҚ үшін семинар өткізді.</p> <p>6. Ғылыми семинарлар мен ПОҚ-мен кездесулерде жоғарыдағы тармақтан ғылыми платформаларды пайдалану және мақалаларды орналастырудың құқықтық сәттері мен ережелерін түсіндіру бойынша воркшоптар өткізіледі.</p> <p>7. ResearchGate, SciPeople, Mendeley, LinkedIn, Social Science Research Network, UniPHY ғылыми платформалары бойынша консультациялық көмек үнемі көрсетіледі.</p> <p>8. Университет қызметкерлерінің ғылыми платформалардағы скопустағы жарияланымдарымен қызметі. ResearchGate-203, Mendeley-48, google scholar-135, Scopus-419, ORCID-120.</p> <p>9. Сайттың ағылшын тіліндегі жаңалықтар ленталары уақтылы жаңартылуда.</p> | <p>Кеңсе (AR) / Мансап орталығы (ER) Мансап орталығы / Медиа орталық / АТД ДСЖСҚБ ҒЗҚД</p> <p>ҒЗҚД</p> <p>ҒЗҚД</p> <p>Медиа орталық / ХЫЖБ / бөлімшелер</p> |
| 3. | <p>Атамекен рейтингі бойынша ЖК</p> <p>16 іс-шара, оның ішінде толық</p> | <p>1. Келісуге кВт-ның барлық талаптарының орындалуын көрсете отырып, 2024-2025 оқу жылына арналған ҒӨР оқу жүктемесін бөлу туралы бұйрық жіберілді</p> <p>2. жұмыс жоспарына сәйкес барлық цифрлық сервистер әзірленуде.</p> <p>3. Shahmardan Yessenov Foundation Ғылыми-білім беру қоры ВМТУ студенттері мен оқытушылары үшін ана тілінде сөйлейтіндермен тегін ағылшын тілі курстарынан өтудің бірегей мүмкіндігін ұсынады. Д. Серікбаева. https://www.ektu.kz/newsevents/vnimanie_vsem_zainteresovannym_v_izuchenii_anglijskogo_yazyka.aspx?lang=r</p> | <p>Декандар, ОПҰС АТД Декандар, ТҚО басшысы А. А.Сәрсембаева</p> |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| | Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | <p>аяқталуымен 3. Орындалмаған - 0.</p> <p>3 тоқсандағы орындаудың орташа % - 100.</p> | <p>4. Upgrade бөлімінің ЭЖМ талантты түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша ақпаратты іздеуі.</p> <p>5. 2023-2024 жылдары. г. практика базалары бойынша кәсіпорындармен 7 кешенді шарт жасалды (базалық практикалар тізілімі). https://www.do.ektu.kz/doektu/reestrbazpraktik.aspx</p> | <p>ББ басшылары, декандар, Мансап орталығы МО, ОПҰС</p> |
| 4. | <p>Жасыл рейтингтер бойынша жол картасы</p> <p>46 іс-шара, оның ішінде толық аяқталуымен 30. Орындалмаған - 3.</p> <p>3 тоқсандағы орындаудың орташа % - 93.</p> | <p>1. Оқу-жаттығу жиындарында әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша жарыстар өтті. https://www.ektu.kz/newsevents/sorevnovaniya-po-voenno-prikladnym-vidam-sporta-na-uchebnyh-sborah.aspx?lang=ru</p> <p>2. Германия мен Қазақстанның ғалымдары үшін "Простор" жазғы экспедициялық кампусында тимбилдинг өткізілді. https://www.ektu.kz/newsevents/dlya_uchenyh_iz_germanii_i_kazahstana_proveli_timbilding_v_letnem_ekspedici_onom_kampuse_prostor.aspx?lang=ru</p> <p>3. Ертіс өзенінің су сапасын бақылау кезінде заманауи технологияларды қолдану https://www.ektu.kz/newsevents/primeneniye-sovremennyh-tehnologiy-pri-monitoringe-kachestva-vodyrertis.aspx?lang=ru</p> <p>4. ШҚТУ студенттері world Cleanup day Дүниежүзілік экологиялық акциясына қатысты. https://www.ektu.kz/newsevents/world-cleanup-day.aspx</p> <p>5. ШҚТУ-да "адалдық сағаты" өтті. https://www.ektu.kz/newsevents/shktu-da_adaldyk_sagaty_%D3%A9tt%D1%96.aspx?lang=ru</p> <p>6. ШҚТУ-да студенттер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша дәріс өткізілді. https://www.ektu.kz/newsevents/v-vktu-proveli-lekciyu-po-profilaktike-pravonarushenij-sredi-studentov.aspx?lang=ru</p> | <p>Мектептер, МО, ҒЗҚД</p> <p>Мектептер, ДжСО, "Well being" жобасының жетекшісі Мектептер мен орталықтар Мектептер</p> <p>СЖҚҚҚ</p> <p>ӘМҚжЖСБ</p> |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | |
|------------------------------------|--|--|
| Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | <p>7. Тұрақты даму қойындысы құрылды (17 SDG). https://www.ektu.kz/sdgs.aspx</p> <p>8. Бизнес мектебінде эко-жобаларды қолдайтын және жүргізетін Angar клубы және Enactus студенттері бар.</p> <p>9. "Кәсіпорын экономикасы" пәні шеңберінде 21-БЖ-1 тобымен 5 "Жасыл" стартаптардың бизнес-жоспарларын әзірлеу жүргізілуде.</p> <p>10. Көміртегі балансы саласында одан әрі сертификаттау мақсатында дайындық шаралары жүргізілуде.</p> <p>11. Электр скутерлерге арналған 2 тұрақ орны қарастырылған. Автотұрақтар корпусының айналасына орналастырылды.</p> <p>12. Негізгі корпус үшін эвакуация уақытын есептеу әдістері таңдалды.</p> | <p>Зуев В. Н., Медиа Орталық Бизнес Мектебінің Деканы "Ангар" стартап академиясы Экология және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы құзыреттер орталығы Экология және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы құзыреттер орталығы Экология және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы</p> |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | | <p>13. 2024 жылғы 13.23 қыркүйекте ШҚО-да ШҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының өкілдерімен кездесу өтті, онда өндірістік практикадан өту және одан әрі жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша одан әрі ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. https://www.ektu.kz/newsevents/v_vktu_proshla_vstrecha_s_predstavitelyami_specializirovannogo_mezhrajonnogo_ekonomicheskogo_suda_vostochno-kazahstanskoj_oblasti.aspx</p> <p>14. Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру және өткізу саясаты "ШҚТУ" КЕАҚ ап ЖҰӨ 029-IV-2024 "Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ" КЕАҚ академиялық саясатында жазылған https://www.do.ektu.kz/laws/EKSTU/AP_NAO_EKTU_029-IV-2024.pdf</p> <p>15. Green CAMPUS веб-сайтында энергетика және климаттың өзгеруі саясаты жаңартылды. https://www.ektu.kz/greencampus.aspx</p> | <p>құзыреттер орталығы МО, мектептер, КІДБ</p> <p>МО, мектептер</p> <p>Экология және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы құзыреттер орталығы сәулет, құрылыс және энергетика мектебімен және энергетика саласындағы құзыреттілік және технологиял</p> |

| Есепті кезеңдегі негізгі нәтижелер | | |
|------------------------------------|--|---|
| Орындалуы жоспарланған болатын | Ақиқат нәтижелері / пікірлер | Жауапты |
| | <p>16. ШҚТУ экоклубтары World Cleanup day Дүниежүзілік экологиялық акциясына қатысты. https://www.ektu.kz/newsevents/ekokluby_vktu_prinyali_uchastie_vo_vsemirnoy_ekologicheskoy_aktzii_world_cleanup_day.aspx?lang=ru</p> | <p>ар трансферті орталығымен бірлесіп Мектеп декандары, университет бөлімшелері</p> |

Төрт ЖК бойынша 3 тоқсандағы орындалу пайызы – 98 %.

Жоба жетекшісі

Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бастығы

Д.Аноп