

ОТЧЕТ о выполнении мероприятий по Дорожной карте

проекта «Автоматизация операционных процессов в академической деятельности» за декабрь 2022 года

1. По пункту 1. **Разработка полной автоматизации выдачи транскриптов через личный кабинет обучающихся.** *(пункт полностью реализован)*
2. По пункту 2. **Разработка полной автоматизации получения справок о подтверждении обучения обучающихся.** *(пункт полностью реализован)*
3. По пункту 3. **Разработка полной автоматизации получения справок об обучении для предоставления по месту требования через личный кабинет обучающихся.** *(пункт полностью реализован.)*
4. По пункту 4. **Формирование базы данных, оцифровка личных дел отчисленных студентов с1958-2003гг. поступления S-портале.** Оцифровка началась с октября месяца на сегодняшний день оцифровано 1371 личных дел *(в работе, до конца декабря 2023 г.)*
5. По пункту 5. **Разработка полной автоматизации в S – портале выписки из приказов по движению контингента (на отчисление, восстановление, на перевод с одного вуза, на повторный год обучения, академический отпуск и изменение персональных данных).** *(пункт находится в работе до конца января 2023г.)*
6. По пункту 6. **«Автоматизация заявки на проверку учебных пособий на наличие плагиата через личный кабинет сотрудника».** *(пункт полностью реализован)*
7. По пункту 7. **Сформировать в мониторинге отчет контингента по уровням обучения фиксированный на каждый месяц.** *(пункт полностью реализован)*

8. По пункту 8. Сформировать в мониторинге список обучающихся по уровням обучения с учетом движения контингента фиксированный на каждый месяц. *(пункт полностью реализован)*
9. По пункту 9. Сформировать в мониторинге акта по передаче экзамена FX с возможностью выбора периода регистрации. *(пункт полностью реализован)*
10. По пункту 10. Сформировать отчет по дополнительному семестру (повторное обучение платное), автоматический расчет суммы по формуле указанный в тех. задании при регистрации на дополнительный семестр. *(пункт полностью реализован)*
- 11-12. По пунктам 11-12. Автоматизировать отчет движения и сформировать список обучающихся находящихся в академическом отпуске по уровням обучения. *((пункт полностью реализован)*
13. По пункту 13. Сформировать список обучающихся по уровням обучения, по вакантным образовательным грантам с дополнением колонок (ФИО обучающегося освободившего грант, приказ, ФИО обучающегося на грант, свидетельство на грант) *(пункт полностью реализован)*

За весь период по мероприятиям Дорожной карты проекта проведена большая аналитическая работа по изучению образовательного портала и возможностей совмещения их с личным кабинетом обучающихся по обработке заявок, так как проект новый тщательно изучается система для выдачи электронных документов. На начало января 2023 года не реализованы по ДК пункты 4,5 они находятся в разработке у сотрудников ДИТ. Все остальные пункты готовы к использованию.

Руководитель проекта «Автоматизация операционных процессов в академической деятельности»

М.С. Жайжатырова