

## Концепция проекта



**1. Название проекта: «Автоматизация операционных процессов в академической деятельности»**

**2. Цель – Полная автоматизация операционных процессов в академической деятельности вуза.**

### **3. Задачи:**

1. Внедрение полной автоматизации выдачи транскриптов через личный кабинет обучающихся.

2. Внедрение полной автоматизации выдачи справок через личный кабинет обучающихся:

2.1 Полная автоматизация выдачи справок о подтверждении обучения обучающихся (справки для предъявления в Государственную корпорацию согласно приложениям № 2-1, 4, 6, 8, 21, 31);

2.2 Полная автоматизация выдачи справки об обучении для предоставления по месту требования.

3. Формирование базы данных, оцифровка личных дел отчисленных студентов с 1958-2003гг. поступления.

4. Автоматизация в S-портале выписки из приказов по движению контингента: 5.1 Выписка приказа на отчисление;

4.2 Выписка из приказа на восстановление;

4.3 Выписка из приказа на перевод с одного ГОП, ОП на другую ГОП, ОП;

4.4 Выписка из приказа на перевод из другого вуза;

4.5 Выписка из приказа на перевод с курса на курс;

4.6 Выписка из приказа на повторный год обучения;

4.7 Выписка из приказа на академический отпуск;

4.8 Выписка из приказа на изменение персональных данных.

5. Автоматизация заявки на проверку учебных пособий на наличие плагиата через личный кабинет сотрудника.

6. Формирование в S-портале, в мониторинге отчетов по движению контингента, списков обучающихся для работы ОР:

6.1 Формирование в мониторинге отчета контингента по уровням обучения фиксированный на каждый месяц (создать БД хранилище для послед. работы);

6.2 Формирование в мониторинге списка обучающихся по уровням обучения с учетом движения контингента, фиксированный на каждый месяц (создать БД хранилище для послед. работы);

6.3. Формирование в мониторинге акта по передаче экзамена FX с возможностью выбора периода регистрации;

6.4 Формирование отчета по дополнительному семестру (повторное обучение платное), автоматический расчет суммы по формуле указанный в тех. задании при регистрации на дополнительный семестр;

6.5 Автоматизация в S-портале отчета по движению академического отпуска обучающихся, по уровням обучения (с указанием периода выхода-входа в академический отпуск);

6.6 Формирование в мониторинге списка обучающихся находящихся в академическом отпуске по уровням обучения;

6.7 Формирование списка обучающихся по уровням обучения, по вакантным образовательным грантам с дополнением колонок (ФИО обучающегося освободившего грант, приказ, ФИО обучающегося претендента на грант, свидетельство на грант).

**4. Сроки начала и завершения проекта:** 01.03.2022г. - 31.12.2022г.

#### **5. Ожидаемые результаты**

Полная реализация автоматизации операционных процессов в академической деятельности вуза по поставленным задачам.

**6. Регулярность отчетности:** еженедельное совещание с обсуждением текущих вопросов, ежемесячный отчет в Офис управления проектами в письменном виде.