



График процентовой дипломного проекта по специальности 1304000 -
«Вычислительная техника и программное обеспечение»

№	Этапы дипломного проектирования	% выполнения	Период
1	Изучение задания, литературы, составление содержания дипломного проекта, рассмотрение программы для создания практической части	30%	04.05.20 – 09.05.20
2	Выбор программы для создания электронного комплекса, приложений. Определение сложности программы, определение нормативов создания ЭОР, рассмотреть материалы для создания практических элементов	30%	11.05.20 – 16.05.20
3	Программная часть выполнение проекта	30%	18.05.20 – 30.05.20
4	Рассчитать экономическую часть	10 %	01.06.20- 06.06.20
5	Прохождение антиплагиата и защита проекта	100%	08.06.20 – 13.06.20

Защита дипломного проекта - 18 июня 2020 г.