

**Выполненные работы по проекту Сетевая инженерная школа «EKTU Educational Academy» за период
(01.10.2023-31.10.2023)**

№	Содержание мероприятий	Сроки и дата выполнения	Ответственные лица	Отметка о выполнении
1	Сортировка учащихся по классам в соответствии с приказом и формирование общего списка	02.10.2023	Куралханова А.А. Армиянова С.Қ.	Составлены
2	Создание общеинформационной группы с выпускниками «EKTU Educational Academy»	09.10.2023	Армиянова С.Қ.	Составлены
3	Анализ договоров со школами и составление реестра выпускников по школам	16.10.2023	Армиянова С.Қ.	Составлены
4	Встреча с выпускниками сетевой инженерной школы с проректором по академическим вопросам университета Сапарходжаевым Нурбеком Пажарбековичем	20.10.2023	Куралханова А.А.	Организовано
5	Рассуждение идей использования медийного контента в образовательных целях с выпускниками «EKTU Educational Academy»	23.10.2023	Куралханова А.А.	Составлены
6	Подготовка материалов к проведению со школьниками области в рамках программы «Каникулы с пользой»	25.10.2023	Куралханова А.А. Армиянова С.Қ.	Подготовлены
7	Организация программы «Каникулы с пользой»	30.10.2023- 04.11.2023	Куралханова А.А. Армиянова С.Қ.	Организовано

--	--	--	--	--