

ОТЧЕТ о выполнении мероприятий по Дорожной карте

проекта «Автоматизация операционных процессов в академической деятельности» за октябрь месяц
на 01 ноября 2022 года

1. По пункту 1. **Разработка полной автоматизации выдачи транскриптов через личный кабинет обучающихся.** *(пункт полностью реализован)*
2. По пункту 2. **Разработка полной автоматизации получения справок о подтверждении обучения обучающихся.** *(пункт полностью реализован)*
3. По пункту 3. **Разработка полной автоматизации получения справок об обучении для предоставления по месту требования через личный кабинет обучающихся.** *(пункт находится в работе до конца ноября 2022г.)*
4. По пункту 4. **Формирование базы данных, оцифровка личных дел отчисленных студентов с1958-2003гг. поступления S-портале.** Оцифровка началась с октября месяца на сегодняшний день оцифровано 650 личных дел *(начато работа)*
5. По пункту 5. **Разработка полной автоматизации в S – портале выписки из приказов по движению контингента (на отчисление, восстановление, на перевод с одного вуза, на повторный год обучения, академический отпуск и изменение персональных данных).** *(пункт находится в работе до конца декабря)*
6. По пункту 6. **«Автоматизация заявки на проверку учебных пособий на наличие плагиата через личный кабинет сотрудника».** *(пункт полностью реализован)*
7. По пункту 7. **Сформировать в мониторинге отчет контингента по уровням обучения фиксированный на каждый месяц.** *(пункт полностью реализован)*

8. По пункту 8. Сформировать в мониторинге список обучающихся по уровням обучения с учетом движения контингента фиксированный на каждый месяц. *(пункт полностью реализован)*
9. По пункту 9. Сформировать в мониторинге акта по передаче экзамена FX с возможностью выбора периода регистрации. *(пункт полностью реализован)*
10. По пункту 10. Сформировать отчет по дополнительному семестру (повторное обучение платное), автоматический расчет суммы по формуле указанный в тех. задании при регистрации на дополнительный семестр. *(пункт полностью реализован)*
- 11-12. По пунктам 11-12. Автоматизировать отчет движения и сформировать список обучающихся находящихся в академическом отпуске по уровням обучения. *((пункт полностью реализован)*
13. По пункту 13. Сформировать список обучающихся по уровням обучения, по вакантным образовательным грантам с дополнением колонок (ФИО обучающегося освободившего грант, приказ, ФИО обучающегося на грант, свидетельство на грант) *(пункт полностью реализован)*

За весь период по мероприятиям Дорожной карты проекта проведена большая аналитическая работа по изучению образовательного портала и возможностей совмещения их с личным кабинетом обучающихся по обработке заявок, так как проект новый тщательно изучается система для выдачи электронных документов. На начало ноября 2022 года начата работа по ДК пункты 4, пункты 3,4 находятся в разработке у сотрудников ДИТ. Все остальные пункты готовы к использованию.

Руководитель проекта «Автоматизация операционных процессов в академической деятельности»

М.С. Жайжатырова